

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»**

П Р И К А З

01.02.2023

№ 142

О создании муниципального центра образования естественно-научной и технологической направленностей на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г.Воркуты в 2023 году

В целях повышения качества образования, в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, в целях развития современных естественно-научных и технологических компетенций у обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» г.Воркуты (далее – МОУ «СОШ № 12») Центр образования естественно-научной и технологической направленностей (далее - Центр) до 01.09.2023.

2. Отделу общего образования УпрО (Л.Г. Собченко), отделу методического обеспечения основного общего и дополнительного образования МКУ «ВДУ» (Н.Г. Романова) обеспечить:

2.1. Координацию деятельности по реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра в МОУ «СОШ № 12» согласно приложению.

2.2. Контроль за принятием локальных нормативных актов МОУ «СОШ № 12» по созданию и функционированию Центра.

3. Директору МОУ «СОШ № 12» (М.С. Балашова) провести организационные мероприятия по созданию Центра:

3.1. Создать раздел «Центр образования естественно-научной и технологической направленностей» на официальном сайте МОУ «СОШ № 12» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10.03.2023.

3.2. В срок до 01.02.2023 определить помещения для создания Центра.

3.3. В срок до 20.03.2023 определить перечень школьной мебели для оснащения учебных кабинетов Центра.

3.3. В срок до 01.08.2023:

- определить локальным нормативным актом стратегические направления развития Центра в соответствии с Методическими рекомендациями;

- утвердить Положение о деятельности Центра;

- внести изменения в основную образовательную программу с учетом рекомендаций

Федерального оператора;

- провести косметический ремонт и брендинг помещений;

- установить мебель, оборудование.

3.4. Провести церемонию открытия Центра 01.09.2023.

3.5. В срок до 05.09.2023 провести информационную кампанию об открытии Центра, информировать о деятельности Центра в течение 2023-2024 учебного года.

3.6. Обеспечить реализацию учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» и других предметов в части учебного плана, формируемой из предметных областей «Естественные науки».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, С.В. Свекровкину, Е.А. Ермулину заместителей начальника по направлениям деятельности.

Заместитель руководителя администрации
городского округа «Воркута»
начальник управления образования
администрации городского округа «Воркута»



В.В. Шукюрова

Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию в МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты центра образования
естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Определение помещений Центра	МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты		до 01.02.2023
2	Сформирован и утвержден перечень мебели	МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты	перечень мебели со сметой расходов	до 20.03.2023
3	Создание вкладки на сайте Управления образования администрации МО ГО «Воркута», МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты	Управление образования администрации МО ГО «Воркута», МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты	Создана страница на сайтах	до 10.03.2023
4	Закупка мебели: подготовка технического задания, объявление конкурсных закупочных процедур	Управление образования администрации МО ГО «Воркута»	Муниципальные контракты на поставку оборудования, прямые договора	не позднее 30.04.2023
5	Заказ фирменных символов и информационных таблиц и стендов	МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты	Договор	до 01.07.2023
6	Информационная справка об общеобразовательной организации, на базе которой создается Центр «Точка роста»	Управление образования администрации МО ГО «Воркута»	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	не позднее 01.06.2023
7	Подготовка документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра «Точка роста»	МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25.08.2023
8	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствии с	Управление образования администрации МО ГО «Воркута»	По форме, определяемой Минпросвещения России или	25 августа 2023 года, далее ежегодно

	методическими рекомендациями Минпросвещения России		федеральным оператором	
9	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центра «Точка роста»	МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты	План	не позднее 25.08.2023
10	Доставка и наладка оборудования, сборка мебели, проведение ремонта, брендирование помещений в соответствии с фирменным стилем	МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты	Отремонтированы помещения, собрана мебель, настроено оборудование	до 01.08.2023
11	Организационные мероприятия по созданию Центров: - издание приказа о создании; - утверждение Положения о деятельности; - назначение руководителя (ответственного); - утверждение учебных планов; - формирование штатных расписания; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты	Приказ, положения	до 01.08.2023
12	Разработка и утверждение плана воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на базе Центра	МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты	Утвержденные планы	до 01.09.2023
13	Участие в вебинарах, семинарах-совещаниях по вопросам деятельности Центра	МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты		постоянно
14	Открытие Центров «Точка роста», начало работы	МОУ «СОШ № 42» г.Воркуты	Информационное освещение в СМИ	01 сентября 2023 года
15	Заключение договоров о	МОУ «СОШ	Договора о сетевом	До 05.09.2023

	сетевом взаимодействии с образовательными организациями, подведомственными управлению образования	№ 12» г.Воркуты	взаимодействии	
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты	Отчет о выполнении показателей	1 октября 2023 года, далее – ежеквартально
17	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста», предоставление отчетов	МОУ «СОШ № 12» г.Воркуты	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течение календарного года